

दिबांग बहुदेशीय परियोजना (DIBANG MULTIPURPOSE PROJECT)

Details of consultants engaged /Work /purchase Order awarded on nomination basis during the period from 01.01.2023 to 31.03.2023										नामांकन के आधार पर नियुक्त परानशदाताओ / कार्य / खरीद आदेश			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
निविदा संख्या Tender No	वस्तु काम की प्रकृति Item/ nature of work	निविदा आमंत्रण की विधि mode of tender inquiry	एन आई टी के प्रकाशन की तारीख Date of publication of NIT	बोली के प्रकार (एकल/दो बोली प्रणाली) Type of bidding (Single/Two bid system)	निविदा की प्राप्ति की अंतिम तिथि Last date of receipt of tender	प्राप्त निविदाओ की संख्या No of Tenders received	तकनीकी मूल्यांकन के बाद योग्य बोली दाताओ नाम एवम संख्या No and Name of parties qualified after technical evaluation	तकनीकी मूल्यांकन के बाद अयोग्य बोली दाताओ नाम एवम संख्या No and Name of parties not qualified after technical evaluation	क्या अनुबंध न्यूनतम निविदाकार को सम्मानित किया गया है Whether contract awarded to lowest tender/evaluated L1	अनुबंध सं. एवम तारीख Contract No and Date	ठेकेदार का नाम Name of contractor	अनुबंध का मूल्य Value of contract	आपूर्ति के पूरा होने की निर्धारित तिथि schedule date of completion of supplies
1	R&M of Departmental Vehicle and Heavy Equipment of Mechanical and Transport Division, DMP, Roing, for periods of 02 Month, w.e.f. 16.01.2023 to 15.03.2023	WORK ORDER / कार्य आदेश	-	-	-	-	-	-	-	NH/DMP/M&T/WORK ORDER/2023/254 DATED 16.01.2023	M/s H M Frontier, Village, Abango, Roing	477380	Completed
2	राइट बैंक हॉलज रोड पर पथर कैप और पंजाबी कैप के बीच टकला पहाड़ के पास स्लोप सुरक्षा कार्य (वायरक्रेटवाल) Slope Protection work for Right Bank Haulage Road between Pathar Camp and Panjabi Camp near Takla Pahar (Wire Crate wall)	WORK ORDER / कार्य आदेश	-	-	-	-	-	-	-	NH/DMP/ Dam&PH /WO/2023/ 537 Dt.02.01.2023	मेसर्स उम्ब्रे ट्रेड एजेंसी, एजेंगा, पीओ-रोइंग-792110, जिला। लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। / M/s Umbrey Trade Agency, Enzengo, Po-Roing-792110, Dist. Lower Dibang Valley, Arunachal Pradesh.	497803	Completed
3	Providing Assistance services of Hydro-meteorological works, Dibang Multipurpose Project, Roing for a period of two months (w.e.f. 01-03-2023 to 30-04-2023)	WORK ORDER / कार्य आदेश	-	-	-	-	-	-	-	NH/DMP/GEOLOGY/WO /2023/18 DATED 01.03.2023	M/s Amazing Mountain Rocks	800147	In progress
4	दिबांग बहुदेशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के राईट बैंक में एनएचपीसी- न्यू अपाली कैप का मरम्मत और नवीनीकरण /Repair and Renovation of NHPC-New Apali Camp at Right Bank of DMP, Arunachal Pradesh	WORK ORDER / कार्य आदेश	-	-	-	-	-	-	-	NH/DMP/ Dam&PH /WO/2023/ 560 Dt.: 28.03.2023	मेसर्स लेमो एंटरप्राइज, सिरंग, पी.ओ.पी.एस.-दाम्बुक जिला-लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश M/s Lemo Enterprise, Dambuk, LDV, Arunachal Pradesh	169986	In progress


निविदा संख्या

HoP Secretariat,

NHPC Limited, DMPP (2880 MW), Roing

Dispatch No. 26 Dated 10/04/23

  
Gm Cell (Tech)

  
Muresh Dava  
Sm Cell (Tech)

  
Mgr Cell (Tech)