

एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPCL LIMITED

मार्च-2017 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट

STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF MAR-2017

(करोड़ में/ IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2016 तक प्रगामी नकद व्यय (अंकेषित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2016 (AUDITED)	संशोधित बजट अनुमान/ REVISED BUDGET ESTIMATE 2016-2017	मार्च-2017 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO MAR-2017	मार्च-2017 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO MAR- 2017 (DURING 2016-17) (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES							
1	सेवा-II/ SEWA - II (120 MW/ मेगावाट)				1.81	1.81	0.22
2	चमेरा-III/ CHAMERA-III (231 MW/ मेगावाट)				22.62	22.62	21.00
3	चूतक/ CHUTAK (44 MW/ मेगावाट)				23.18	23.18	10.88
4	तीस्ता लो डैम- III/ TEESTA LOW DAM - III (132 MW/ मेगावाट)				52.64	52.64	49.35
5	निम्नो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट)				8.00	8.00	6.62
6	उडी-II/ URI - II (240 MW/ मेगावाट)				40.00	40.00	10.57
7	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट)				50.00	50.00	32.84
8	तीस्ता लो डैम- IV/ TEESTA LOW DAM - IV (160 MW/ मेगावाट)				111.13	111.13	62.65
योग/ TOTAL 'A'		-	-	-	309.38	309.38	194.13
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS							
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	8,398.75	5,557.21	672.91	672.91	634.10
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	17,435.15	8,367.94	981.95	981.95	771.32
3	किशनगंगा/ KISHANGANGA (330 MW/ मेगावाट)	3,642.04	5,751.47	4,476.20	441.13	441.13	341.20
योग/ TOTAL 'B'				18,401.35	2,095.99	2,095.99	1,746.62
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES							
1	मेगावाट), कोटली भेल- IB/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)			288.17	14.00	14.00	16.06
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)			181.97	25.00	25.00	25.65
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)			121.63	26.17	26.17	14.19
4	तवांग-I/ TAWANG- I (600 MW/ मेगावाट)			84.77	8.00	8.00	5.93
5	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)			96.89	8.00	8.00	5.75
योग/ TOTAL 'C'				773.43	81.17	81.17	67.58
D. सर्वेक्षण एवं अन्वेषण/ SURVEY & INVESTIGATION							
1	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)		-	202.92	24.00	24.00	21.88
योग/ TOTAL 'D'				202.92	24.00	24.00	21.88
E. अन्य नवीन योजनाएँ/ OTHERS NEW SCHEMES							
1	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE		-	21.36	4.31	4.31	4.02
2	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III		-	23.04	6.60	6.60	7.15
3	अन्य- तीस्ता बेसिन परियोजनाएँ/ OTHERS- TEESTA BASIN PROJECTS		-		3.51	3.51	3.12
योग/ TOTAL 'E'				44.40	14.42	14.42	14.29
F. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)							
1 (i)	पवन विद्युत परियोजना- जैसलमेर/ Wind Power Project (50MW)- WPPJ, Jaisalmer #			270.77	63.19	63.19	23.61
1 (ii)	अन्य पवन विद्युत परियोजना/ Other Wind Power Project (82MW)						-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project (50MW)				40.00	40.00	-
योग/ TOTAL 'F'					103.19	103.19	23.61



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPCL LIMITED

मार्च-2017 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट

STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF MAR-2017

(करोड़ में/ IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2016 तक प्रगामी नकद व्यय (अंकेषित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2016 (AUDITED)	संशोधित बजट अनुमान/ REVISED BUDGET ESTIMATE 2016-2017	मार्च-2017 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO MAR-2017	मार्च-2017 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO MAR- 2017 (DURING 2016-17) (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
G.	संयुक्त उद्यम- जल परियोजनाएँ (JV में इक्विटी निवेश)/ JV PROJECTS-HYDRO (EQUITY INVESTMENT IN JV)						
1	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)			100.00	460.00	460.00	360.00
2	एनएचपीटीएल/ NHPTL (Equity)			23.90	-	-	6.50
	योग/ TOTAL 'G'				460.00	460.00	366.50
H	संयुक्त उद्यम परियोजनाएँ- सौर एवं थर्मल (JV में इक्विटी निवेश)JV PROJECTS-SOLAR & THERMAL (EQUITY INVESTMENT IN JV)						
	थर्मल/ THERMAL						
	सौर/ SOLAR						
1	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPCL and UPNEDA			1.00	5.00	5.00	-
	योग/ TOTAL 'H'				5.00	5.00	-
I.	बैरास्यूल पावर स्टेशन के आर & एम वर्क्स/ R&M WORKS OF BAIRASIUL POWER STATION				10.00	10.00	3.18
J.	लोकटक पावर स्टेशन के आर & एम वर्क्स/ R&M WORKS OF LOKTAK POWER STATION				0.10	0.10	-
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO J)				3,103.25	3,103.25	2,437.79

NOTES:-

1 # वायु विद्युत परियोजना, जैसलमेर को संचालित कर दिया गया है। WIND POWER PROJECT, JAISALMER HAS BEEN COMMISSIONED.