

एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

मार्च-2015 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट

STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF MAR-2015

(करोड़ में/ IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2014 तक प्रगामी नकद व्यय (अंकेकित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2014 (Audited)	संशोधित बजट अनुमान/ REVISED BUDGET ESTIMATE 2014-2015	मार्च-2015 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO MAR-2015	मार्च-2015 तक नकद व्यय (अंकेकित)/ CASH EXP. UPTO MAR-2015 (During 2014-15) (Prov.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES							
1	दुल्हस्त/ DULHASTI (390 MW/ मेगावाट)				1.65	1.65	1.55
2	धौलीगंगा/ DHAULIGANGA (280 MW/ मेगावाट)				1.26	1.26	-
3	तीस्ता-V/ TEESTA - V (510 MW/ मेगावाट)				17.63	17.63	10.08
4	सेवा-II/ SEWA - II (120 MW/ मेगावाट)				23.54	23.54	13.70
5	चमेरा-III/ CHAMERA-III (231 MW/ मेगावाट)				47.60	47.60	23.26
6	चूतक/ CHUTAK (44 MW/ मेगावाट)				40.00	40.00	21.97
7	तीस्ता लो डैम- III/ TEESTA LOW DAM - III (132 MW/ मेगावाट)				47.90	47.90	35.24
8	निम्मो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट)				40.00	40.00	28.09
9	उडी-II/ URI - II (240 MW/ मेगावाट)				80.00	80.00	70.11
10	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट)				80.00	80.00	31.76
योग/ TOTAL A		-	-	-	379.58	379.58	235.76
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS							
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	5,365.70	4,383.57	588.09	588.09	576.23
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	10,667.09	6,782.58	866.88	866.88	793.78
3	तीस्ता लो डैम- IV/ TEESTA LOW DAM - IV (160 MW/ मेगावाट)	1,061.38	1,501.75	1,480.50	225.07	225.07	235.40
4	किशनगंगा/ KISHANGANGA (330 MW/ मेगावाट)	3,642.04	5,497.72	3,279.46	589.85	589.85	635.90
योग/ TOTAL B					2,269.89	2,269.89	2,241.31
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES							
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट)			189.62	30.05	30.05	29.05
2	कोटली भेल- IB/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)			35.17	1.63	1.63	1.43
3	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (3000 MW/ मेगावाट)			139.78	19.75	19.75	18.66
4	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)			79.75	40.38	40.38	19.85
5	तवांग I&II/ TAWANG I&II (1400 MW/ मेगावाट)			129.05	159.13	159.13	35.54
योग/ TOTAL C					250.94	250.94	104.53
D. सर्वेक्षण एवं अन्वेषण/ SURVEY & INVESTIGATION							
1	बर्सर/ BURSAR (1020 MW/ मेगावाट)		-	147.23	24.65	24.65	20.79
योग/ TOTAL D					24.65	24.65	20.79
E. अन्य नवीन योजनाएँ/ OTHERS NEW SCHEMES							
1	धौलीगंगा इंटरमीडिएट एवं गौरीगंगा-III A / DHAULIGANGA INTERMEDIATE & GAURIGANGA-III A		-		10.88	10.88	4.03
2	अन्य/ OTHERS		-		2.00	2.00	-
योग/ TOTAL E				-	12.88	12.88	4.03
F. संयुक्त उद्यम परियोजनाएँ (इक्विटी)/ JV PROJECTS (EQUITY)							
एलडीएचसीएल/ LDHCL							
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम & थौबल / LOKTAK DOWN STREAM & THOUBAL				2.00	2.00	-
सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)							
2	पकल दुल/ PAKAL DUL (1000 MW/ मेगावाट)				220.00	220.00	-
3	कीरू और क्वार/ KIRU & KAWAR (1120 MW/ मेगावाट)				4.00	4.00	-

(करोड़ में / IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2014 तक प्रगामी नकद व्यय (अंकेदित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2014 (Audited)	संशोधित बजट अनुमान/ REVISED BUDGET ESTIMATE 2014-2015	मार्च-2015 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO MAR-2015	मार्च-2015 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO MAR-2015 (During 2014-15) (Prov.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
	भूटान से संयुक्त उद्यम/ JV with Bhutan(Equity)						
4	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I Bhutan JV/Chamkhar Chhu-I				1.00	1.00	-
5	एनएचपीटीएल/ NHPTL				15.53	15.53	9.03
	योग/ TOTAL F				242.53	242.53	9.03
G.	पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएं/ Wind, Solar, Thermal Power Projects						
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Project (132MW)				40.00	40.00	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project (50MW)				5.00	5.00	-
	योग/ TOTAL G				45.00	45.00	-
H	संयुक्त उद्यम परियोजनाएँ- सौर एवं थर्मल (JV में इक्विटी निवेश)JV PROJECTS-SOLAR & THERMAL(Equity investment in JV)						
	थर्मल/ Thermal						
1	सालका परियोजना- एनएचपीसी और सीएसपीएचसीएल का संयुक्त उद्यम/ Salka Project- JV of NHPC and Chhattisgarh State Power Holding Company Limited(CSPHCL)				1.00	1.00	-
2	पीरपैती परियोजना- एनएचपीसी और बीएसपीजीसीएल का संयुक्त उद्यम/ Pirpainti Project- JV of NHPC and Bihar State Power Generation Company Limited(BSPGCL)				1.00	1.00	-
3	यूएमपीपी/ UMPP				0.65	0.65	-
	सौर/ Solar						
4	एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ JV of NHPC and UPNEDA				5.00	5.00	-
	योग/ TOTAL H				7.65	7.65	-
I.	आर & डी वर्क्स एवं सीडीएम/ R&D WORKS AND CDM				2.76	2.76	-
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO I)				3,235.88	3,235.88	2,615.45

NOTES:-

1	IN CASE OF DIBANG & TAWANG PROJECTS,CUMMULATIVE EXP AS ON 31.03.2014 DOES NOT INCLUDE ADVANCE PAYMENT OF Rs225 CR GIVEN TO STATE GOVT. OF ARUNACHAL PRADESH IN THE YEAR 2007-08 & INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE THEREON OF Rs 177.96 CR. IT IS RECOVERABLE FROM SALE OF FREE POWER TO THE STATE GOVT.
2	BORROWING, ADMINISTRATION & OTHER COSTS RELATING TO SUBANSIRI LOWER & TLDP-IV (UPTO OCT-14) PROJECTS ARE BEING CHARGED TO PROFIT & LOSS A/C IN THE AUDITED/ LIMITED REVIEWED ACCOUNTS AS CONSTRUCTION ACTIVITIES AT SITE HAVE BEEN INTERRUPTED/ ARE PROCEEDING AT SLOW PACE IN THESE PROJECTS. ACCORDINGLY, CUMMULATIVE EXP. AS ON 31.03.2014 INCLUDES RS.1041.46 CR FOR SUBANSIRI LOWER & RS.151.48 CR FOR TLDP-IV PROJECT CHARGED TO PROFIT & LOSS A/C. SIMILARILY, EXP. DURING FY 2014-15 INCLUDES RS. 212.91 CR FOR SUBANSIRI LOWER & RS.31.57 CR FOR TLDP-IV CHARGED TO PROFIT & LOSS A/C FOR THE PERIOD ENDED 31.12.2014