

एनएचपासा लिमिटेड/NHPC LIMITED
लोकतक परियोजना/LOKTAK PROJECT
प्रापण विभाग/PROCUREMENT DIVISION

विषय/Subject:- जून 2024 माह के दौरान समाप्त किए ठेकों का विवरण/ Details of Contracts Concluded during the Month of June 2024.

1 क्रमांक संख्या / Sl. No.	2 निविदा कार्य की संख्या क्रति/ Tender No.	3 विषय/ कार्य की प्रकृति/ Item/Nature of Work	4 निविदा का तरीका/ Mode of Tender Enquiry	5 एनआईटी के प्रकाशन की तिथि/ Date of Publication of NIT	6 बोली का प्रकार (एकल/दो बोली प्रणाली)/ Type of Bidding(Single/Two Bid System)	7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/ Last Date of Receipt of Tender	8 प्राप्त निविदाओं की संख्या/ Nos. of Tenders received	9 तकनीकी मूल्यांकन के बाद योग्य पार्टियों की संख्या और नाम/ Nos. and Names of Parties qualified after Technical Evaluation	10 तकनीकी मूल्यांकन के बाद अयोग्य पार्टियों की संख्या और नाम/ Nos. and names of Parties not qualified after Technical Evaluation	11 क्या अनुबंध सबसे कम निविदाकर्ता/ मूल्यांकित एल 1 को दिया गया है / Whether contract awarded to Lowest tender/Evaluated L1	12 अनुबंध संख्या और दिनांक/ Contract No. and Date	13 ठेकेदार का नाम/ Name of Contractor	14 अनुबंध का मूल्य (रूपए)/ Value of Contract (Rs.)	15 आपूर्ति के पूरा होने की निर्धारित तिथि/ Schedule date of Completion of Supplies
1	समझौता ज्ञापन MOU	लोकतक प्रोजेक्ट के लिए 12KL एचएसडी की प्रापण। Purchase of 12 KL HSD for Loktak Project.	समझौता ज्ञापन/ MOU	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	1	मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंपाल मणिपुर। M/s Indian Oil Corporation Limited, Imphal Manipur.	शून्य NIL	L1	NH-LPS-PROC/SO/2024-25/02 dated 01-06-2024	मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंपाल मणिपुर। M/s Indian Oil Corporation Limited, Imphal Manipur.	1032553.00	16-06-2024
2	GEM/2024/B/4835385 dated 29-04-2024	लोकतक के लिए इन्वर्टर, 2 केवीए, 24V के साथ 150 एच बैटरी, प्रत्येक 12V की खरीद। Purchase of Inverter, 2 KVA, 24 V with 150 Ah Battery, 12V each for Loktak.	खुली निविदा/ Open Tender	29-04-2024	दो बोली प्रणाली/ Two Bid System	14-05-2024	8	08नंबर: 1)मेसर्स जिन कुशल इंटरप्राइजेज, 2)मेसर्स रीफ टेक्नोलॉजीज, 3)मेसर्स भारत बैटरी, 4)मेसर्स बनारस इंटरप्राइजेज, 5)मेसर्स सन्न इंडिया, 6)मेसर्स अलाइड पावर सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 7)मेसर्स एलाइड ट्रेडिंग को और 8)मेसर्स फुल्ल आन साइंटिफिक इंस्ट्रुमेंट्स सिस्टम, 08Nos: 1)M/s Jin Kushal Enterprises, 2)M/s Reef Technologies, 3)M/s Bharat Battery, 4)M/s Banaras Enterprises, 5)M/s Sann India, 6)M/s Allied Power Solutions (India) Private Limited, 7)M/s Elite Trading Co & 8)M/s Fullon Scientific Instruments System.	शून्य Nil	L1	GEMC-511687786893855 Dated:04-06-2024	मेसर्स जिन कुशल इंटरप्राइजेज, सवाई माधोपुर, राजस्थान-322201 M/s Jin Kushal Enterprises, Sawai Madhopur, Rajasthan-322201	135000.00	19-07-2024
3	GEM/2024/B/4896891, Dated:06-05-2024	ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिसिंग मशीन(स्टार दा फाइबर एक्सपर्ट ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिसिंग मशीन 4.5 इन्च) की खरीद। Procurement of Optical Fibre Splicing Machine (Star The Fiber Expert Optical Fibre Splicing Machine 4.5 Inches).	जोईएम सीधी खरीद Open Tender.	06-05-2024	दो बोली प्रणाली/ Two Bid System	21-05-2024	4	3नंबर: 1)मेसर्स डिजिटल नेट वर्क, 2) मेसर्स राज एंटरप्राइजेज और 3) मेसर्स स्टार टेक्नोलॉजीज 3 Nos. 1)M/s Digital Net Work, 2)M/s Raj Enterprises & 3)M/s Star Technologies.	1 नंबर: 1) मेसर्स टेलोगिका लिमिटेड 1 No: 1) M/s Telogica Limited.	L1	GEMC-511687799309706, Dated:25-06-2024	मेसर्स राज एंटरप्राइजेज, निंगथोखोंग, गोपीनाथ लेइके, बिष्णुपुर, मणिपुर-795126 M/s Raj Enterprises, Ningthoukhong, Gopinath Leikai, Bishnupur, Manipur-795126	135000.00	14-08-2024
4	समझौता ज्ञापन MOU	पावर हाउस, लोकतक पावर स्टेशन के लिए टर्बाइन ऑयल (सर्वो प्राइम 57) की प्रापण। Purchase of Turbine Oil(Servo Prime 57) for Power House, Loktak Power Station.	समझौता ज्ञापन/ MOU	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	1	मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल भवन, सेक्टर-III, नूनमाटी, गुवाहाटी, असम-781020। M/s Indian Oil Corporation Limited, Indian Oil Bhavan, Sector-III, Noonmati, Guwahati, Assam-781020	शून्य NIL	L1	NH-LPS-PROC/SO/2024-25/03 dated 27-06-2024	मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल भवन, सेक्टर-III, नूनमाटी, गुवाहाटी, असम-781020। M/s Indian Oil Corporation Limited, Indian Oil Bhavan, Sector-III, Noonmati, Guwahati, Assam-781020	2401812.00	11-08-2024

मेसर्स
03-07-2024
स. प्र. (आइसि)

के. सी. माझी
स. प्र. (यां) 3.07.2024

रिजवाग 07/07/2024
प्र. (किं) 03/07/2024

for (Signature)
(एचओडी के हस्ताक्षर)
03/07/2024
अजय आचार्य
03/07/2024
प्र. (किं)

एनएचपीसी लिमिटेड/NHPC LIMITED
लोकतक परियोजना/LOKTAK PROJECT
सविदा विभाग/CONTRACT DIVISION

विषय/Subject: जून 2024 माह के दौरान समाप्त किए गए ठेकों का विवरण/Details of Contracts Concluded during the Month of June' 2024

क्रमांक संख्या/ Sl. No.	निविदा कार्य की संख्या कृति/ Tender No.	विषय/ कार्य की प्रकृति/ Item/Nature of Work	निविदा का तरीका/ Mode of Tender Enquiry	एनआईटी के प्रकाशन की तिथि/ Date of Publication of NIT	बोली का प्रकार (एकल/दो बोली प्रणाली)/ Type of Bidding(Si ngle/Two Bid System)	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/ Last Date of Receipt of Tender	प्राप्त निविदाओं की संख्या/ Nos. of Tenders received	तकनीकी मूल्यांकन के बाद योग्य पार्टियों की संख्या और नाम/ Nos. and Names of Parties qualified after Technical Evaluation	तकनीकी मूल्यांकन के बाद अयोग्य पार्टियों की संख्या और नाम/ Nos. and names of Parties not qualified after Technical Evaluation	क्या अनुबंध सबसे कम निविदाकर्ता/मूल्य कितना दिया गया है / Whether contract awarded to Lowest tender/Evaluat ed L1	अनुबंध संख्या और दिनांक/ Contract No. and Date	ठेकेदार का नाम/ Name of Contractor	अनुबंध का मूल्य (रुपए)/ Value of Contract (Rs.)	आपूर्ति के पूरा होने की निर्धारित तिथि/ Schedule date of Completion of Supplies
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कार्य/Works														
1	1035 (O)	पुरानी कॉलोनी, लोकतक परियोजना में मौजूदा सिविल साइट कार्यालय और सिविल साइट स्टोर की मरम्मत। Repair of existing Civil site office and Civil Site Store at Old Colony, Loktak Project.	खुली निविदा/ OTE	20.03.2024	दो बोली प्रणाली/ Two Bid System	07.05.2024	3	02 नंबर:-1)मैसर्स टीएच राखेश सिंह और 2)मैसर्स राज कुमार रोमेश सिंह। 02 Nos:-1)M/s Th Rakshesh Singh and 2)M/s Raj Kumar Romesh Singh.	01 नंबर:-1) मैसर्स थाईमेई आहम 1 No:- 1)M/s Thaimai Ahem	L1	NH/LPSP&C/LOA -03/ 2024/339- 345 dt.25.06.2024	मैसर्स टीएच राखेश सिंह निगथौखोंग बाजार, बिष्णुपुर, मणिपुर-795126 M/s Th Rakshesh Singh, Ningthoukhong Bazar, Bishnupur, Manipur-795126	38,64,877.00	01.07.2024 to 30.11.2024
2	1036 (O)	लोकतक प्रोजेक्ट की इथाई कॉलोनी में स्थित गेस्ट हाउस की मरम्मत और गेस्ट हाउस के आसपास क्षेत्र का विकास। Repairing of Guest House and Area development around Guest house at Ithai Colony, Loktak Power Station.	खुली निविदा/ OTE	20.03.2024	दो बोली प्रणाली/ Two Bid System	23.04.2024	4	03 नंबर:-1)मैसर्स टीएच. रतन कुमार सिंह, 2)मैसर्स एच. इबेम्नुंगशी देवी और 3) मैसर्स राज कुमार रोमेश सिंह। 03 Nos:- 1)M/s Th. Ratan Kumar Singh, 2)M/s H. Ibemnungshi Devi & 3)M/s Raj Kumar Romesh Singh.	01 नंबर: 1)मैसर्स थाईमेई आहम। 01 No.:1)M/s Thaimai Ahem.	L1	NH/LPSP&C/LOA -04/2024/346-52 dt.26.06.2024	मैसर्स एच. इबेम्नुंगशी देवी इथाई बैराज, मोइरांग, बिष्णुपुर, मणिपुर-795133। M/s H. Ibemnungshi Devi Ithai Barrage, Moirang, Bishnupur, Manipur-795133	14,55,642.00	01.07.2024 to 31.10.2024

1/2
सोमान्ता
03-07-2024
स.प्र. (आई.सि.)
के.सी. माझी
स.प्र. (याँ)
03.07.2024

शिवम कदम
प्रबंधक (वि.)
03/07/2024

अजय आचार्य
प्र. (वि.)
03/07/2024

सोमान्ता
03/07/2024

क्रमांक संख्या/ Sl. No.	निविदा कार्य की संख्या कृति/ Tender No.	विषय/ कार्य की प्रकृति/ Item/Nature of Work	निविदा का तरीका/ Mode of Tender Enquiry	एनआईटी के प्रकाशन की तिथि/ Date of Publication of NIT	बोली का प्रकार (एकल/दो बोली प्रणाली)/ Type of Bidding(Si ngle/Two Bid System)	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/ Last Date of Receipt of Tender	प्राप्त निविदाओं की संख्या/ Nos. of Tenders received	तकनीकी मूल्यांकन के बाद योग्य पार्टियों की संख्या और नाम/ Nos. and Names of Parties qualified after Technical Evaluation	तकनीकी मूल्यांकन के बाद अयोग्य पार्टियों की संख्या और नाम/ Nos. and names of Parties not qualified after Technical Evaluation	क्या अनुबंध सबसे कम निविदाकर्ता/मूल्यां कित एल1 को दिया गया है / Whether contract awarded to Lowest tender/Evaluat ed L1	अनुबंध संख्या और दिनांक/ Contract No. and Date	ठेकेदार का नाम/ Name of Contractor	अनुबंध का मूल्य (रुपए)/ Value of Contract (Rs.)	आपूर्ति के पूरा होने की निर्धारित तिथि/ Schedule date of Completion of Supplies
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
सेवाएँ/Services														
NIL														

मोहानल
03-07-2024
मे.प्र (आई.प्र.)

रिज.नं. 00479
प्र.सं. 03/07/2024

के.सी. माझी
3-07-2024
मे.प्र (आई.प्र.)

अजय आचार्य
प्र.सं.
03/07/2024

मोहानल
03/07/2024
(एच.ओ.डी के हस्ताक्षर)

P 2
2